

# Beschlussvorlage

*Bitte Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO beachten!*

Zu TOP-Nr.: 4.3.1

Vorlage Nr.: 13/194/IV/523/2022

|                        |              |               |               |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Amt:</b>            | Bauabteilung | <b>Datum:</b> | 17.03.2022/ks |
| <b>Sachbearbeiter:</b> | Sonja Keßler | <b>AZ:</b>    | IV/SK         |

**Ortsgemeinde Waldrohrbach**

## **Beratungsfolge:**

| <b>Nr.</b> | <b>Gremium</b>  | <b>Termin</b> | <b>Behandlung</b> | <b>Status</b> |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1          | Ortsgemeinderat | 24.03.2022    | Entscheidung      | öffentlich    |

## **Gegenstand der Vorlage**

Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung von Mehrkosten  
Gewerk Erdbauarbeiten

## **Sachverhalt:**

Im Zuge der Erweiterung der Kindertagesstätte in Waldrohrbach fallen Mehrkosten an:  
Erdbauarbeiten:  
Für folgende Arbeiten fallen Mehrkosten in Höhe von 21.534,14 € inkl. MwSt.an.  
Sandsteinfindlinge liefern und versetzen,  
Pflasterarbeiten Parkplatz  
Mehrmengen

## **Deckungsvorschlag:**

Die Maßnahme ist mit einem Gesamtausgabenvolumen in Höhe von 700.000,00 € in der Haushaltsplanung enthalten. Evtl. Mehrkosten werden bei der Erstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 berücksichtigt.

## **Beschlussvorschlag Ausschuss:**

## **Beschlussvorschlag Rat:**

Der Gemeinderat beschließt mit            Ja-Stimmen,            Nein-Stimmen und            Enthaltungen die  
Genehmigung der Mehrkosten Erdbauarbeiten Fa. Ludwig Schlink GmbH, Am Nauweg 9, 76857  
Waldhambach in Höhe von 21.534,14 € inkl. MwSt.

**Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.**