

Beschlussvorlage

Bitte Ausschlussgründe gem. § 22 GemO beachten!

Zu TOP-Nr.: 4.3.2

Vorlage Nr.: 13/195/IV/525/2022

Amt:	Bauabteilung	Datum:	17.03.2022/ks
Sachbearbeiter:	Sonja Keßler	AZ:	IV/SK

Ortsgemeinde Waldrohrbach

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Termin	Behandlung	Status
1	Ortsgemeinderat	24.03.2022	Entscheidung	öffentlich

Gegenstand der Vorlage

Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung von Mehrkosten
Gewerk Schreinerarbeiten

Sachverhalt:

Im Zuge der Erweiterung der Kindertagesstätte in Waldrohrbach fallen Mehrkosten an:
Schreinerarbeiten:

Für folgende Arbeiten fallen Mehrkosten in Höhe von 6.569,54 € inkl. MwSt.an.

Türzargen vollständig ausschäumen,

Kletterwände befestigen,

Instandsetzung Spielburg,

zusätzliche Garderobenmöbel

Fenster

Mehrmengen

Deckungsvorschlag:

Die Maßnahme ist mit einem Gesamtausgabenvolumen in Höhe von 700.000,00 € in der Haushaltsplanung enthalten. Evtl. Mehrkosten werden bei der Erstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 berücksichtigt.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Gemeinderat beschließt mit Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und Enthaltungen die Genehmigung der Mehrkosten Schreinerarbeiten Fa. Schmadel, Hauptstraße 35, 76889 Dierbach in Höhe von 6.569,54 € inkl. MwSt.

Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.