

Beschlussvorlage

Bitte Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO beachten!

Zu TOP-Nr.: 4.3.4

Vorlage Nr.: 13/197/IV/527/2022

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Amt: | Bauabteilung | Datum: | 17.03.2022/ks |
| Sachbearbeiter: | Sonja Keßler | AZ: | IV/SK |

Ortsgemeinde Waldrohrbach

Beratungsfolge:

| Nr. | Gremium | Termin | Behandlung | Status |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | Ortsgemeinderat | 24.03.2022 | Entscheidung | öffentlich |

Gegenstand der Vorlage

Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung von Mehrkosten
Gewerk Trockenbauarbeiten

Sachverhalt:

Im Zuge der Erweiterung der Kindertagesstätte in Waldrohrbach fallen Mehrkosten an:
Trockenbauarbeiten:
Für folgende Arbeiten fallen Mehrkosten in Höhe von 3.413,27 € inkl. MwSt.an.
Ausstattung der Gruppenräume mit Rasterdecken
Mehrmengen

Deckungsvorschlag:

Die Maßnahme ist mit einem Gesamtausgabenvolumen in Höhe von 700.000,00 € in der Haushaltsplanung enthalten. Evtl. Mehrkosten werden bei der Erstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 berücksichtigt.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Gemeinderat beschließt mit Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und Enthaltungen die
Genehmigung der Mehrkosten Trockenbauarbeiten Fa. Lemke, Im Wernersgrund 3, 76887 Bad
Bergzabern in Höhe von 3.413,27 € inkl. MwSt.

Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.