

Beschlussvorlage

Bitte Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO beachten!

Zu TOP-Nr.: 4.3.5

Vorlage Nr.: 13/198/IV/528/2022

Amt:	Bauabteilung	Datum:	17.03.2022/ks
Sachbearbeiter:	Sonja Keßler	AZ:	IV/SK

Ortsgemeinde Waldrohrbach

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Termin	Behandlung	Status
1	Ortsgemeinderat	24.03.2022	Entscheidung	öffentlich

Gegenstand der Vorlage

Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung von Mehrkosten
Gewerk Bodenbelagsarbeiten

Sachverhalt:

Im Zuge der Erweiterung der Kindertagesstätte in Waldrohrbach fallen Mehrkosten an:
Bodenbelagsarbeiten:
Für folgende Arbeiten fallen Mehrkosten in Höhe von 4.534,95 € inkl. MwSt.an.
Bodenbelag Gruppenräume
Mehrmengen

Deckungsvorschlag:

Die Maßnahme ist mit einem Gesamtausgabenvolumen in Höhe von 700.000,00 € in der Haushaltsplanung enthalten. Evtl. Mehrkosten werden bei der Erstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 berücksichtigt.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Gemeinderat beschließt mit Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und Enthaltungen die
Genehmigung der Mehrkosten Bodenbelagsarbeiten Fa. Bodenbelagsprofi, Obere Weide 9, 76744 Wörth
in Höhe von 4.534,95 € inkl. MwSt.

Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.