

# Beschlussvorlage

*Bitte Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO beachten!*

Zu TOP-Nr.: 4.3.7

Vorlage Nr.: 13/199/IV/529/2022

<b>Amt:</b>	Bauabteilung	<b>Datum:</b>	17.03.2022/ks
<b>Sachbearbeiter:</b>	Sonja Keßler	<b>AZ:</b>	IV/SK

**Ortsgemeinde Waldrohrbach**

## **Beratungsfolge:**

<b>Nr.</b>	<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Status</b>
1	Ortsgemeinderat	24.03.2022	Entscheidung	öffentlich

## **Gegenstand der Vorlage**

Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung von Mehrkosten  
Gewerk Heizung- und Sanitärarbeiten

## **Sachverhalt:**

Im Zuge der Erweiterung der Kindertagesstätte in Waldrohrbach fallen Mehrkosten an:  
Heizung- und Sanitärarbeiten:  
Für folgende Arbeiten fallen Mehrkosten in Höhe von 3.185,96 € inkl. MwSt. an.  
Lüfter/ Lüftungsgitter Küche/Hauswirtschaftsraum/Außenwand  
Mehrmengen

## **Deckungsvorschlag:**

Die Maßnahme ist mit einem Gesamtausgabenvolumen in Höhe von 700.000,00 € in der Haushaltsplanung enthalten. Evtl. Mehrkosten werden bei der Erstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 berücksichtigt.

## **Beschlussvorschlag Rat:**

Der Gemeinderat beschließt mit            Ja-Stimmen,            Nein-Stimmen und            Enthaltungen die  
Genehmigung der Mehrkosten Heizungs- und Sanitärarbeiten Fa. Satter & Schlinck GmbH, Lärchenstraße  
12, 76857 Waldrohrbach in Höhe von 3.185,96 € inkl. MwSt.

**Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.**